

Część opisowa do sprawozdania z realizacji inwestycji w 2007 roku

Poz. 1.1 Brama Gospodarcza Śląska: infrastruktura WSE – wodociąg, kanalizacja i drogi wewnętrzne wraz z uzbrojeniem towarzyszącym

W 2007 roku wykonano dokumentację projektowo – techniczną na zadanie. Zakres finansowy przewidziany do wykonania dokumentacji P.T. zrealizowano w 87,3%. Pozostała kwota w wysokości 38.796 zł za dokumentację będzie zrealizowana po dostarczeniu przez biuro projektowe pozwolenia na budowę, które zgodnie z zawartą umową ma być dostarczone w terminie do 30.04.2008r. Realizacja robót inwestycyjnych planowana jest na lata 2009-2010.

Poz. 1.2 Przebudowa infrastruktury i otoczenia terenów handlowych centralnej części miasta: targowisko Auby oraz Grodziecka.

Opracowana została dokumentacja na zadanie. Zakres opracowania obejmuje: zagospodarowanie i uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną oraz obiekty kubaturowe wraz z instalacjami na obszarze między ul. Grodziecką, Będzińską i ul. Kombatantów.

Wykonano roboty związane z przebudową ul. Grodzieckiej przy targowisku miejskim. Kontynuacja prac planowana jest na lata 2008-2009.

Poz. 1.3 Zakupy nieruchomości na cele projektów i programów

Zakupiono działkę położoną przy ul. Wojciechowskiego na cele mieszkaniowe, działkę przy ul. Poniatowskiego oraz działkę przy ul. Legionów.

Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budowli przy ul. Betonowej – działka nr 40/1 k.m.46.

Gmina nabyła zabudowaną działkę gruntu nr 100 k.m.21 o pow. 635 m² przy ul. Rynek 22 oraz zabudowaną działkę gruntu nr 258 k.m.13 o pow.1926 m² przy ul. Bytomskiej 70.

Poz. 3.1 Kanalizacja i modernizacja wodociągów wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w rejonie Starego Miasta

Zrealizowano I etap inwestycji. Wykonano modernizację wodociągów oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Bytomska, Rynek, Rynkowa, Kościelna, Katowicka, Kacza, Walna, Ciasna, Grodziecka, Będzińska.

W latach 2008-2010 planowane jest wykonanie II etapu, tj. modernizacja wodociągów i kanalizacji w ulicach: Pieńkowskiego, Związku Orła Białego, 1 Maja, Podwalnej, Szpitalnej, Kombatantów.

Poz. 4.1 Adaptacja budynków i zagospodarowanie terenów dawnej kopalni SATURN

Dokonano rozebrania konstrukcji stalowej pozostawionej po likwidacji sieci ciepłowniczej na terenie byłej kopalni, wykonano ekspertyzę kominów oraz remont częściowy komina.

Poz. 5.1 Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Staszica od ul. Siemianowickiej do granic miasta

Zakupiono 3620 mb rur z tworzyw sztucznych oraz dwa zbiorniki retencyjne z żywic poliestrowo-szklanych na potrzeby inwestycji. Inwestycja realizowana będzie w 2008 roku przez Zakład Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o.

Poz. 5.2 Dolna Węgroda – kanalizacja i modernizacja wodociągu (Katowicka, Reymonta, Strzelecka, Ślepa, Lotnicza)

Wykonano dokumentację projektowo – techniczną na w/w zadanie. Pozwolenie na budowę ma zostać dostarczone do 15.04.2008 r.

Poz. 5.3 Górna Węgróda w tym: Modernizacja wodociągu i kanalizacja ul. Cmentarna

W 2007 roku zrealizowano roboty instalacyjno – budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla etapu I i II, tj. ul. Cmentarna (od Policji do cmentarza), Poprzeczna, Górna. Do zakończenia w 2008 roku pozostały prace związane z etapem III, tj. wymiana wodociągu, instalacja kanalizacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku ul. Cmentarnej od cmentarza do ul. Nowopogońskiej.

Poz. 5.4 Górna Węgróda w tym: kanalizacja rozdzielcza w ul. Katowickiej od kładki do ul. Nowopogońskiej wraz z uporządkowaniem kanalizacji przy Urzędzie Miejskim

W 2007 roku prace nie zostały rozpoczęte. Realizacja planowana jest na rok 2008.

Poz. 5.5 Piaski Wschodnie – kanalizacja i przebudowa wodociągów ul. Zamiejska, Promyka, Kopernika

Wykonano dokumentację projektowo- techniczną na kanalizację rozdzielczą oraz modernizację dróg w ul. Zamiejskiej, Promyka, Kopernika.

Realizacja robót budowlano – instalacyjnych oraz towarzyszących, planowana jest, zgodnie z WPI na lata 2009-2010.

Poz. 5.7 Oświetlenie ulic Poniatowskiego i Wojciechowskiego, zasilanie UM,..

W ramach zadania wykonano zasilanie UM, oświetlenie ul. Warszawskiej, projekty oświetlenia ul. Saturnowskiej, Poniatowskiego (od ul. Nowopogońskiej do ul. Kościuszki)

Poz. 5.8 Oświetlenie parku Kościuszki

Wykonano: demontaż istniejących słupów oświetleniowych, montaż nowych słupów z oprawami, wymianę szafy pomiarowo-sterowniczej, montaż szaf rozdzielczych do obsługi imprez, częściową wymianę kabli.

Poz. 5.9 Wymiana opraw oświetleniowych

Zakupione w drodze przetargu oprawy oświetleniowe wymieniono na terenie miasta na energooszczędne.

Poz. 5.10 Infrastruktura ul. Grodzieckiej

W 2007 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla w/w inwestycji. Ponieważ Urząd Miasta Wojkowice nie wydał decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, a Samorządowe Kolegium Odwoławcze do dnia dzisiejszego nie wyznaczyło nowego organu, wyłonione biuro projektowe, realizujące w/w dokumentację P.T. nie było w stanie jej wykonać w 2007r. Tym samym nie wykorzystano środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Poz. 5.11 Zakupy inwestycyjne - ZIK

Zakupiono korelator cyfrowy dla działu sieci, falownik oraz system antywłamaniowy na bazę ZIK przy ul. Będzińskiej 64.

Poz. 6.2 Modernizacja budynków ul. Spółdzielcza

W budynkach przy ul. Spółdzielczej wykonano naprawę tynków na cokołach, naprawę tynków na kominach, wykonano zadaszenia nad wejściami do klatek schodowych,

wykonano ucieplnienie, podłączono do mieszkań z pionami c.o., pomalowano klatki schodowe.

Poz. 6.3 Adaptacja budynku po Szpitalu Psychiatrycznym

Docieplono ściany zewnętrzne, ułożono przewody elektryczne wraz z montażem skrzynek i tablic rozdzielczych, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacją c.o., instalację wod-kan, ułożono płytki posadzkowe w korytarzach i łazienkach, panele podłogowe w pokojach, wykonano roboty malarskie w pomieszczeniach, montaż osprzętu elektrycznego i biały montaż, zamontowano platformę dźwigową dla osób niepełnosprawnych, wykonano roboty drogowe dróg i chodników, parkingów, małą architekturę i ogrodzenie.

Poz. 6.4 Budynek ul. Bytomska 33

Opracowano projekt na modernizację instalacji elektrycznej. Częściowo wykonano nową instalację elektryczną, gazową, dokonano częściowej wymiany pieców kaflowych. Opracowano projekt na zabezpieczenie muru oporowego.

Poz. 6.5 Zakupy inwestycyjne ZBK

Zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, samochód i narzędzia.

Poz. 7.1 Modernizacja P1 (kuchnia)

Wykonano projekt przebudowy kuchni. Zakupiono częściowe wyposażenie kuchni.

Poz. 7.3 Termomodernizacja P7

Wykonano projekt na adaptację pomieszczeń piwnicznych oraz opracowano audyt. Wykonano poziomy kanalizacji. Zamontowano dźwig towarowy.

Poz. 7.4 Termomodernizacja P11

Wykonano tynki elewacji, zamurowano otwory okienne, zabetonowano otwór w stropie. Doszczelniono taras górny oraz ułożono płytki na tarasie dolnym, wymieniono stolarkę drzwiową wewnętrzną.

Poz. 7.6 Modernizacja SP1

Opracowano projekt zagospodarowania części terenu przy SP1 (boisko wielofunkcyjne).

Poz. 7.7 Modernizacja SP 3

Opracowano dokumentację na termomodernizację obiektu SP 3.

Poz. 7.8 Modernizacja SP7

Wykonano nowe ogrodzenie.

Poz. 7.9 Termomodernizacja G3

Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, ocieplono budynek dydaktyczny, pomalowano sale lekcyjne, ocieplono stropodach wraz z pokryciem papą termozgrzewalną, wymieniono okna w szatniach sali gimnastycznej, uzupełniono tynki, dokonano odgrzybienia ścian w pomieszczeniach piwnicznych szatni oraz je pomalowano.

Poz. 7.10 Dom Ludowy – ul. 21 Listopada 10 wraz z parkingiem

Opracowano inwentaryzację budowlaną obiektu oraz koncepcję adaptacji budynku na bibliotekę wraz z czytelnią. Naprawiono dach z częściową wymianą rynien i rur spustowych.

Poz. 7.11 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrala

W roku 2007 wykonano I etap termomodernizacji wraz z izolacją pionową ścian fundamentowych i przebudową kanalizacji rozdzielczej wokół budynku. II etap realizowany będzie w 2008 roku.

Poz. 8.2 Zakupy inwestycyjne MOSiR

Zakupiono kosiarkę samojezdną, urządzenie do podlewania boiska ROLLCAR, monitoring wizyjny, pojazd elektryczny oraz wiaty stadionowe.

Poz. 9.2 MOPS – doposażenie i zakupy inwestycyjne

Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne.

Poz. 9.3 Monitoring miasta

Rozbudowano system monitoringu miejskiego. Zainstalowano monitoring wizyjny w Przedszkolu nr 11.

Poz. 9.4 Zakup samochodu

Zakupiono samochód dla potrzeb Urzędu oraz samochód dla potrzeb Komisariatu Policji w Czeladzi.

Poz. 9.5 Zakupy inwestycyjne

Zakupiono sprzęt komputerowy w postaci dwóch serwerów i pięciu laptopów. Dla OSP w Czeladzi zakupiono pompę pływającą i aparaty powietrzne z osprzętem. Zakupiono dwa motorowery dla Komendy Straży Miejskiej.

Poz. 10.1 „Ładne Miasto” program budowy i modernizacji małej architektury, w tym place zabaw, wiaty przystankowe

Wykonano boisko w Parku 21 Listopada.

Zamontowano 7 szt. wiat przystankowych. Wykonano remont nawierzchni w rejonie nowo zamontowanych wiat

Opracowano koncepcję zagospodarowania parku Grabek.

Zrealizowano place zabaw w następujących miejscach: ul. Słowiańska, Park Prochownia, Park Grabek, Park 21 Listopada, Park Jordan.

Zakupiono i zamontowano ławki oraz kosze na śmieci.

Poz. 10.2 Remont i modernizacja budynków użyteczności publicznej – otoczenie Pałacu Pod Filarami

Wykonano fontannę przed obiektem, remont zewnętrznych schodów wejściowych, chodnik z kostki kamiennej o pow. 380 m². Zakupiono i zamontowano ławki – 5szt. oraz kosze ozdobne – 8 szt.

Poz. 10.3 Remont Pałacu Pod Filarami

Wykonano remont parkietów, ścian pomieszczeń i korytarzy oraz renowację skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z ościeżnicami. Naprawiono dach wraz z wymianą rynien i rur spustowych, pasów nadrynnowych.